SYNDICAT MIXTE
DES GORGES
DU GARDON

Fiche technique
CONSTRUCTION D’UNE LAVOGNE SUR LA COMMUNE DE COLLIAS

Lavogne : abreuvoir pour les troupeaux établi sur une couche d'argile imperméable. Naturelles a I'origine,
elles sont souvent empierrées de maniére a faciliter la circulation des brebis.

I- Contexte

1- Programme LIFE Nature
A l'origine de cette réalisation, le programme européen LIFE-Nature « Conservation de 3 espéces de
chauve-souris du Sud de la France » (LIFEO4NAT/FR/000080) prévoyait une mesure de restauration et de
création de points d’eau sur les territoires de chasse de ces mammiféres (Action C3).
Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon, opérateur local du programme sur le site du Gardon et ses gorges,
a souhaité apporter une dimension transversale a cette action en lien avec les activités et les enjeux du
territoire.

2- Les objectifs

e Utilisation par les chiropteres et la faune sauvage,

e Utilisation par les brebis dans le cadre du projet de redéploiement pastoral en cours sur le massif,

e Valorisation de I'activité pierre séche du chantier d’insertion,

® Intérét paysager et patrimonial de I'ouvrage en lui-méme.

3- Les acteurs

e Syndicat Mixte des Gorges du Gardon (SMGG) : Opérateur local du programme LIFE-Nature et
maitre d’ouvrage.

e Chantier d’insertion des Gorges du Gardon : Issu d’un partenariat entre le SMGG et I'association
FAR d’Uzeés, il regroupe 12 personnes encadré par un chef de chantier et restaure le patrimoine en
pierre seche sur le territoire du SMGG.

e Maurice ROUSTAN : Président d’ASERPUR (association du patrimoine), ancien macgon et spécialiste
du bati a pierre seche, il intervient auprés du chantier d’insertion en tant que formateur et au titre
de I'expertise technique.

e Mairie de Collias : Propriétaire de la parcelle concernée par la lavogne, elle a apportée un soutien
logistique conséquent en effectuant le terrassement mécanique et le transport des plaques de
pierre sur le site.



1-

Déroulement de I'action
A- Travaux préparatoires

Choix du site d’implantation

Le site d’'implantation de la lavogne devait respecter plusieurs critéres pour pouvoir répondre aux
différents objectifs poursuivis :

Topographie favorable a la récupération naturelle des eaux de pluies et de ruissellement.

Secteur fréquenté (ou fréquentable) par les chiroptéres, en lien avec les corridors écologiques
limitrophes.

Secteur fréquenté par le troupeau de brebis qui parcourt le massif.
Développer un point d’eau dans un secteur ol les besoin en eau (brebis, faune sauvage) sont
avérés et en cohérence avec le développement a plus long terme d’un réseau de point d’eau sur le

territoire.

Etre sur une parcelle appartenant a une commune membre du SMGG et disposer de I'autorisation
municipale.

Etre dans le pSIC du Gardon et ses gorges.

Un repérage de plusieurs sites propices a l'installation de la lavogne a été réalisé en février 2007, en
prenant en compte tous ces criteres. Suite a ce recensement, une rencontre avec les différents acteurs et
usagers du territoire a permis de valider I’'emplacement le plus judicieux.

2-

Personnes rencontrées

Le berger du massif : Son avis était indispensable pour bien répondre a ses besoins en fonction des
parcours ovins existants.

La Société de chasse de Collias : Déja impliquée dans la réalisation de points d’eau pour la faune
sauvage sur le secteur, elle a été démarchée pour une présentation du projet. Celui-ci a obtenue
une adhésion d’intérét et la société de chasse s’est engagée a faire un apport d’eau annuel de 4000
litres aux périodes les plus séches (en lien avec les apports que le berger pourra étre amené a
réaliser).

La mairie de Collias : Propriétaire de la parcelle, elle a fait part de son intérét pour le projet et a
répondu favorablement aux sollicitations de soutien logistique du SMGG.

L'Office National des Foréts : Le site d’'implantation retenu est en bordure de piste DFCI (Défense
des Foréts Contre I'Incendie) et en forét soumise. A ce titre, 'ONF a été démarchée afin de
connaitre les gabarits de circulation a réserver sur pistes DFCI (pour ne pas construire une lavogne
qui génerait la circulation) et pour aborder les questions de responsabilité inhérentes au projet.



3- Conventionnement
Malgré la faible profondeur de I'ouvrage projeté, il a fallut faire une convention d’occupation avec la mairie
(assisté de I'ONF), propriétaire du terrain, afin de la soustraire a la responsabilité liée a la lavogne .Cette
convention soustrait la commune de sa responsabilité sur les dommages que pourrait causer la lavogne au
profit du SMGG, pour une durée de 30 ans.

B- La construction de la lavogne

Les interventions du chantier d’insertion répondent a une Fiche de chantier, cahier des charges réduit qui
établie la nature des travaux et les moyens de mise en ceuvre.

Pour la lavogne, les instructions préalables fixaient :
e Les dimensions de l'ouvrage(en lien avec la topographie du site): 7 métres de diametre par 70
centimétres de profondeur au centre (soit une pente de 11-12° et un volume intérieur d’un peu plus de

5000 litres).

e Lestechniques de mise en ceuvre : Bati en dalles de pierre calcaire posées sur lit d’argile.

Couche de 20 cm d’argile

Dalles calcaire

Croquis de la lavogne



1- Matériaux et outillage utilisés

e Ll’argile

Quantité : 8 m® (28,8 T) soit 'équivalent de 20
cm d’épaisseur réparti sur I'emprise de la
lavogne.

Prix en carriere : 17 euros/m3.

Provenance : carriere d’argile a proximité d’Uzes.

Il est important d’avoir I'argile la plus
humide possible afin de faciliter sa mise en
ceuvre. Des blocs d’argile comme celui-ci
nécessitent un compactage mécanique
pour prendre forme.

® Lla pierre

Nature : Dalles calcaire

Quantité: 50 m? (10 T) soit 30% de surface
supplémentaire pour pallier aux déchets de
coupe.

Prix en carriére : 15 euros/m2.

Provenance : carriere La Romaine a Nimes.

Le matériau pierre, exploité en carriere,
se présente sous la forme de plaques de
2.5 metres de long sur 1.5 metres de
large pour une épaisseur d’environ 10
centimétres. Chaque plaque peése
environs 750 kg.




Les machines et I'outillage

Les engins mécaniques

@)

camion de transport : celui-ci s'impose de part le volume et le poids des matériaux a acheminer sur
chantier.

pelle mécanique : efficace pour faire le gros du décaissement.

mini-pelle (ou bob cat) : I'intérét de ces machines est de pouvoir circuler sur I'emprise de la lavogne
pour tasser l'argile.

o L'outillage
Pour le décaissement et le nivellement :

- groupe électrogéne, marteau burin (pour les parties rocheuses),
- pelles, pioches, truelles, brouettes, niveau, régle aluminium, cordeaux.

Pour la taille de la pierre :

- une ou deux disqueuses équipées de disques diamants,
- chasses a pierre, massettes, marteau tétu,
- gabarits en bois.

Pour la construction : Marteau tétu

- pulvérisateur d’eau, 40m? de feutrine (pour maintenir I’argile humide le temps de la construction),
- maillets en bois,

- diable pour transporter les plus grosses dalles,

- le cas échéant (pluie pendant les travaux), prévoir une pompe a eau.

2- Les différentes étapes de la construction



3- Bilan financier

Ce bilan financier est a relier au contexte particulier du Gardon et au partenariat entre le chantier
d’insertion et le SMGG.

L'investissement du chantier d’insertion en temps de travail représente 280 heures, soit 35 jours avec 6 a
12 salariés. Ramené a une personne, il faudrait plus de 300 jours de travail pour réaliser un ouvrage
identique. Cela donne des indications sur le budget nécessaire pour un projet équivalent confié a un
professionnel du batiment.

De méme, le chantier d’insertion disposait déja de tout I'outillage nécessaire a la réalisation de la lavogne
et il n’a pas fallut engager de dépenses dans ce sens, si ce n’est les consommables (disques diamants,

carburant).

De plus, pour avoir fréquenté les carrieres Nimoises toute sa vie, M. Roustan a obtenu un prix trés
intéressant pour les dalles de pierre, qui reviennent habituellement plus cheres.

Enfin, I'implication de la mairie pour l'intervention des plus gros engins (camion et tractopelle) a permis de
limiter 'appel aux prestataires extérieurs.

Prix des matériaux

Pierre: 15€/m2 x50 m? =750 € H.T.

Argile : 17 €/m*x8 m> =136 € H.T. Total : 886 € H.T.
Prestations extérieures

Transport de I'argile sur site : 18.75 €/m*x 8 m® = 150 € H.T.

Mise en ceuvre mécanique de I'argile : 86€/m> x 8 m® = 688 € H.T.

Intervention de formation et d’expertise ASERPUR : 300 €/jr x 7 jr=2100 € H.T. Total : 2938 H.T.
Outillage spécifiques

Feutrine (40 m2) = 120 € H.T. Total : 120 € H.T.



1. Débroussaillage du site d’implantation par le chantier d’insertion

Le traitement de la végétation sur la périphérie de I'ouvrage est importante afin d’éviter que les racines
ne se développent et ne finissent par déstabiliser le bati.

2. Terrassement mécanique

Apercu du site avant intervention

Le retrait des restes de végétation de I'emprise
du bati permet d‘éviter leur mélange avec la
terre lors du décaissement.

Le risque d’avoir trop de résidus végétaux en
sous couche du bati provient du caractére insta-
ble d’'une telle assise {(décomposition organique
provoquant des mouvements de terrain sous le
poids de I'ouvrage).

Débroussaillage et retrait des rémanents de coupe

Apercu du site aprées intervention

Apercu du terrassement suite a I'intervention
de la pelle mécanique de la mairie de Collias

Une pelle mécanique décaisse d’'importants volumes
a moindre peine.

Seules contraintes, il est difficile de réaliser des ni-
veaux parfaits avec ce type d’engin. De méme, en
fonction du godet utilisé, le terrassement des parties
rocheuses reste aléatoire (le mieux est d’utiliser un
godet le plus fin possible, I'idéal étant de pouvoir dis-
poser d ‘un BRH si le substrat I'exige).



3. Terrassement manuel

La reprise manuelle du terrassement vise a travailler plus finement les niveaux apres le passage de la pelle mécanique. Les pierres et matériaux rocheux sont évacués
de I'emprise de la lavogne au profit de la terre, plus simple a niveler.

e

Utilisation du marteau burin sur les parties rocheuses Retrait des pierres de I'emprise de la lavogne

Suivi de la mise en forme de I'assise de 'ouvrage



4, Livraison et mise en ceuvre mécanique de l'argile
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Au moment de la livraison, il est important de conserver une partie de I'argile (2 m” environ) a coté de I'ouvrage. Elle servira a corriger les niveaux manuellement puis a
caler les dalles au moment de la pose.

Le compactage de I'argile nécessite un engin de petite dimension et équipé de chenillettes (mini-pelle, bobcat).

Puis elle circule sur I’argile pour la modeler et la compacter. ’humidité qui remonte suite au tassage donne a I'argile une teinte brillante



5. Reprise manuelle des niveaux d’argile par le chantier d’insertion 6. Préparation et utilisation des gabarits

Suite a la mise en ceuvre mécanique de I'argile, il faut retravailler manuelle- Un gabarit est un modeéle de construction fait avec une piece de bois fort mince,

ment les niveaux afin d’obtenir une assise la plus réguliére possible. C'est un qui reprend la méme forme, les mémes contours et les mémes proportions que la

travail salissant (nécessitant des tenues de protection) et pénible (l'argile piéce a fabriquer.

étant tassée, elle est d’autant plus difficile faconner). La lavogne étant circulaire, chaque rang de dalles correspond a un gabarit diffé-
rent.

Utilisation d’une régle en aluminium pour vérifier les niveaux

Le faconnage manuel de I'argile se fait avec du petit outillage (truelles, pelles) lllustration d’un tracé de coupe a I'aide d’un gabarit



7. Taille des dalles

Une fois les tracés de coupe reproduits sur les plaques de pierre, il faut tailler les quelques 250 dalles néces-
saires a la construction.

Taille initiale a la disqueuse (la capacité de coupe d’une Finition d’une dalle a I'aide d’'une chasse a pierre
disqueuse étant inférieure a I'épaisseur des dalles, il faut
finir chaque découpe a I'aide d’'une chasse a pierre)

Apercu des différents gabarits utilisés
en fonction desrangs de dalles

Le nombre de dalles a préparer nécessite la participation Une partie du stock de dalles taillées, prét a étre posé
de plusieurs personnes pour le travail de taille



8. Pose des dalles

Installation de la pierre centrale. Celle-ci est percée en Le 1* rang en cours de construction. La vérification A chaque fin de journée, il faut installer la feutrine
son centre pour pouvoir passer un fer tord qui servira des niveaux s'impose a chaque nouvelle dalle posée afin d’éviter le desséchement de I'argile (pour plus
de référence pour I'appréciation des niveaux d’efficacité, on humidifie la feutrine régulierement)

Préparation des boules d’argiles qui seront utilisées Construction du second rang. Les maillets en bois Fin du second rang
pour caler les dalles (rattrapage des niveaux) permettent d’exercer des pressions sur les dalles
sans éclater la pierre



eme

Construction du 3°"° rang. Un peu d’eau est présent Finition du 3°™ rang par calage L'utilisation d’argile liquide permet d’atteindre
au centre de I'ouvrage suite a une petite pluie a I'aide des boules d’argile et de combler les vides sous le bati

Apercu du 4°™ rang finalisé Le 5°™ rang en fin de construction. Les parties 6éme rang. Les dalles de la nouvelle rangée
non baties sont protégées par la feutrine ne sont pas encore calées a I'argile




6°™ rang : Suite a un événement pluvieux, la lavogne Décaissement pour la derniere rangée de dalles Mise en place de la derniére rangée de dalles. Ces dalles
est en partie remplie. Il faut la vider avec une pompe sont les plus imposantes afin de verrouiller le bati et
pour poursuivre les travaux d’éviter le fouissement des sangliers attirés par I'argile

Les sept rangées de dalles sont posées. On prépare le
dernier sillon pour finir le bati avec des petites pierres

Bordure de pierres sur la périphérie de I'ouvrage. Outre I'aspect esthétique,
cette finition participe au verrouillage de ’ensemble du bati



9. Finitions

Remplissage des derniers vides entre les dalles a I'aide
d’argile liquide pour garantir I’étanchéité de 'ouvrage

Nettoyage du site




10. Traitement périphérique du site

La lavogne terminée, plusieurs aménagements ont été réalisé en périphérie de I'ouvrage afin d’améliorer sa capacité de récupération des eaux de pluies et la fréquen-
tation du site par la faune sauvage (amphibiens).
En premier lieu, un muret a été construit afin de rehausser le niveau de la piste et de renvoyer les eaux de ruissellement sur la lavogne.

Le muret en construction Détail du passage pour I’évacuation Le muret terminé. Il reste a rehausser la piste jusqu’a
de I'eau en cas de trop plein hauteur du passage d’eau avec du tout-venant (15 m3)



Enfin, un second muret couplé a une rigole finalisent le chantier. L'objectif de ce muret est double. Il est bati en opus incertum, c'est-a-dire avec des pierre de formes
irréguliéres qui oblige a laisser dans la construction des interstices importants, dans lesquelles pourront s’abriter plusieurs espéces d’amphibiens.
Il permet également de verrouiller la rigole pour lui conférer une meilleure résistance au passage de I'eau.

Construction de la partie centrale de
la rigole avec des dalles posées a plat

La rigole utilise les restes d’argile
et de dalles non consommeés

Apercu de la transition entre rigole et lavogne La rigole terminée



. Rendu final

g

Vue générale du site

Le fossé prolongeant la rigole est tapissé
d’argile et de brisures de dalles, qui
contrastent avec la couleur de la piste

L'appareillage de la rigole Inscription indiquant le Nord sur le passage
d’évacuation d’eau du muret
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